WBS

프로젝트 이름	GrowPath
프로젝트 관리자	손지성
최신화	26년 10월 16일

참석: 사직일·마감일 / 완료율은 0~100 정수 (100=완료)

공휴일 · 기간 · 행 제외
10/5 개천절 대체공휴일
10/9 한글날

해결 질문 | 완료 구간 | ◆ 중간 발표 | ◆ 최종 발표

WBS 번호	과업명	작업 담당자	시작일	마감일	기간 (영업일)	완료율 (0~100%)	1단계: 프로젝트 기획 및 데이터 기반 구축														2단계: 핵심 기능 개발 및 서비스 고도화															3단계: 비교 검증 및 최종 서비스 배포														
							1주차 · 9/28–10/2					2주차 · 10/5–10/9					3주차 · 10/12–10/16					4주차 · 10/19–10/23					5주차 · 10/26–10/30					6주차 · 11/2–11/6					7주차 · 11/9–11/13					8주차 · 11/16–11/20											
							9/28 (월)	9/29 (화)	9/30 (수)	10/1 (목)	10/2 (금)	10/5 (월)	10/6 (화)	10/7 (수)	10/8 (목)	10/9 (금)	10/12 (월)	10/13 (화)	10/14 (수)	10/15 (목)	10/16 (금)	10/19 (월)	10/20 (화)	10/21 (수)	10/22 (목)	10/23 (금)	10/26 (월)	10/27 (화)	10/28 (수)	10/29 (목)	10/30 (금)	11/2 (월)	11/3 (화)	11/4 (수)	11/5 (목)	11/6 (금)	11/9 (월)	11/10 (화)	11/11 (수)	11/12 (목)	11/13 (금)	11/16 (월)	11/17 (화)	11/18 (수)	11/19 (목)	11/20 (금)
1	**프로젝트 구상 및 착수**	-	**2026-09-28**	**2026-10-08**	**8**	**100%**																																											
1.1	주제 확정 후 평가목 및 아키텍처 보완	송지성	2026-09-28	2026-10-08	8	100%																																											
1.2	도로공사 서비스 구현 및 환경 분석	신가을	2026-09-28	2026-10-01	4	100%																																											
1.3	요구사항 정의서 및 WBS 작성	오효민	2026-10-01	2026-10-02	2	100%																																											
1.4	화면 흐름 및 UI/UX 와이어프레임 설계	김영석, 이준희	2026-10-01	2026-10-08	5	100%																																											
1.5	수자원공사 규정·AI 학습자료 조사	이준희, 오효민	2026-10-01	2026-10-08	5	100%																																											
2	**개발 착수 및 저장소 구축**	-	**2026-10-06**	**2026-10-23**	**13**	**84%**																																											
2.1	Git 저장소 및 소통 DM, 노션 생성	송지성	2026-10-06	2026-10-06	1	100%																																											
2.2	정권·로드맵·교육 DB 및 ERD 설계	오효민, 신가을	2026-10-06	2026-10-14	6	100%																																											
2.3	규정·학습자료 전처리 및 청킹	송지성, 신가을	2026-10-12	2026-10-15	4	100%																																											
2.4	요청 양분류 데이터셋 구축·분할	이준희	2026-10-15	2026-10-23	7	20%																																											
2.5	**중간발표 자료 작성 및 발표 준비**	김영석	2026-10-12	2026-10-16	5	100%																																											
3	**모델 개발 및 RAG 구축**	-	**2026-10-19**	**2026-10-23**	**5**	**38%**																																											
3.1	요청 분류 ML/DL 2종 학습·비교	김영석	2026-10-20	2026-10-22	3	33%																																											
3.2	규정·학습자료 색인 및 권한 필터	오효민	2026-10-20	2026-10-22	3	50%																																											
3.3	K-MOOC 연동 및 학습자료 DB 구축	오효민	2026-10-20	2026-10-23	4	50%																																											
3.4	RDB 구축 지원/모니터 가이드로 피봇	송지성, 신가을	2026-10-20	2026-10-23	4	20%																																											
4	**에이전트 및 sLLM 구현**	-	**2026-10-26**	**2026-10-30**	**5**	**0%**																																											
4.1	sLLM 데이터 고정 시험 30건 준비	김영석	2026-10-26	2026-10-28	3	0%																																											
4.2	규정 에이전트·챗봇 라우팅 구현	이준희	2026-10-26	2026-10-29	4	0%																																											
4.3	로드맵 계획·관점별 3안 구현	오효민, 김영석	2026-10-27	2026-10-30	4	0%																																											
4.4	sLLM 요건 확인·LoRA/QLoRA 학습/서빙	오효민, 김영석	2026-10-28	2026-10-30	3	0%																																											
4.5	진단 에이전트·정권/결과 보고 구현	이준희	2026-10-28	2026-10-30	3	0%																																											
4.6	공통 오사·로깅/지오·지연 우영	송지성	2026-10-29	2026-10-30	2	0%																																											
5	**비교 실험 및 기능 종결**	-	**2026-11-02**	**2026-11-06**	**5**	**0%**																																											
5.1	구성·학습·후보 방식 비교(A/B/C/E/F/G)	이준희	2026-11-02	2026-11-04	3	0%																																											
5.2	모델 후보 비교(D, 선택 실험)	김영석	2026-11-03	2026-11-05	3	0%																																											
5.3	비교 분석·알티에이전트 보고서 작성	이준희	2026-11-04	2026-11-06	3	0%																																											
5.4	시스템 구성도·코드/기능·모델 통결	송지성	2026-11-05	2026-11-06	2	0%																																											
6	**종합 테스트 및 결함 개선**	-	**2026-11-09**	**2026-11-13**	**5**	**0%**																																											
6.1	관련·보안 포장·공개 함께 테스트	송지성	2026-11-09	2026-11-11	3	0%																																											
6.2	화면 오류 사용자 과정 흐름 검증	송지성	2026-11-10	2026-11-12	3	0%																																											
6.3	결함·예외 보강 및 서비스 시험 보고	이준희	2026-11-11	2026-11-13	3	0%																																											
7	**최종 제거정 및 발표**	-	**2026-11-16**	**2026-11-20**	**5**	**0%**																																											
7.1	최종 팀 어플리케이션 배포 환경 점검	송지성	2026-11-16	2026-11-18	3	0%																																											
7.2	최종 보고서 작성 및 GitHub 코드 정리	송지성	2026-11-16	2026-11-19	4	0%																																											
7.3	시연 시나리오 3종 영상 녹화 및 편집	이준희	2026-11-17	2026-11-19	3	0%																																											
7.4	**최종 발표 자료 작성 및 발표 리허설**	[미정]	2026-11-18	2026-11-20	3	0%																																											